



MĚSTYS SLAVĚTÍN

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

ze dne 25. 8. 2026

k provedení stavby „Realizace autobusových zastávek v ul. Svatojánské náměstí, Slavětín“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Slavětín, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín

IČO: 00265497

zastoupený: Jaroslavem Jandlem, starostou

Zhotovitel:

HB water management structures s.r.o.

se sídlem: Branická 213/53, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 06433944

DIČ: CZ06433944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282093

zastoupená: Hanou Bártovou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu 281100461/0300

e-mail: hbwaterms@seznam.cz

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla, článku IV. Termín plnění a článku V. Platební podmínky smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2026, a to v následujícím znění.

III. Cena díla

Cena díla se navyšuje o vícepráce v rozsahu a ocenění dle Přílohy č. 1 – Cenová nabídka / soupis víceprací ze dne 17. 9. 2026, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní cena díla:

Cena bez DPH: 821 169,65 Kč

DPH (21 %): 172 445,63 Kč

Cena celkem: 993 615,28 Kč

Cena víceprací:

Cena bez DPH: 612 364,65 Kč

DPH (21 %): 128 596,57 Kč

Cena celkem: 740 961,22 Kč

Nová cena díla celkem:

Cena bez DPH: 1 433 534,30 Kč

DPH (21 %): 301 042,20 Kč

Cena celkem: 1 734 576,50 Kč

IV. Termín plnění

Termín dokončení stavby a předání díla se mění z 30. 9. 2026 na 31. 10. 2026.

V. Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu díla měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Splatnost faktury činí 14 dnů.

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2026 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 25.8.2026, schválilo Zastupitelstvo městyse Slavětína na 21. veřejném zasedání dne 30. 9. 2026 usnesením č. 143/2026.

Příloha č. 1: Cenová nabídka / soupis víceprací ze dne 17. 9. 2026

Ve Slavětíně dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Jaroslav Jandl
starosta

.....

Hana Bártová
jednatelka

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ - Vícepráce

Slavba:

Realizace autobusových zastávek v ul. Svatojánské náměstí, Slavětín

Objekt:

KSO:

Místo: Svatojánské náměstí

CC-CZ:

Datum: 17.09.2026

Objednatel:

Městys Slavětín

IČ: 00265497

DIČ: CZ00265497

Zhotovitel:

HB water management structures s.r.o.

IČ: 06433944

DIČ: CZ06433944

Projektant:

Ing. Marek Rapant - MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Zpracovatel:

Vladimír Čechura - MESSOR s.r.o.

IČ: 28738217

DIČ: CZ28738217

Poznámka:

Cena bez DPH

612 364,65

DPH základní

Základ daně
612 364,65

Sazba daně
21,00%

Výše daně
128 596,57

Cena s DPH

v CZK

740 961,22

Objednatel:

Zhotovitel:

HB water management
structures s.r.o.

IČ: 064 33 944 / DIČ: CZ06433944
Branický 213, Slavětín,
147 00 Praha 4

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Realizace autobusových zastávek v ul. Svatojánské náměstí, Slavětín
Objekt:

Vícepráce

Místo: Svatojánské náměstí Datum: 17.09.2026
Objednatel: Městys Slavětín
Zhotovitel: HB water management structures s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									
612 364,65									
D HSV Práce a dodávky HSV									
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	60,000	0,00	100,20	6 012,00	CS ÚRS 2026 02
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	60,000	0,00	40,19	2 411,40	CS ÚRS 2026 02
3	K	113202111	Vytváření obrubníků betonových nebo kamenných šířky přes 100 do 200 mm	m	24,500	0,00	107,00	2 621,50	CS ÚRS 2026 02
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	18,000	0,00	176,40	3 175,20	CS ÚRS 2026 02
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,000	0,00	175,01	3 150,18	CS ÚRS 2026 02
6	K	171201231	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,000	349,20	0,00	12 571,20	CS ÚRS 2026 02

7	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlábu z betonových příkopových tváří š do 500 mm	m	25,000	0,00	65,25	1 631,25 02	CS ÚRS 2026
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,000	0,00	55,90	2 012,40 02	CS ÚRS 2026
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	36,000	0,00	11,25	405,00 02	CS ÚRS 2026
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	11,800	0,00	78,75	929,25 02	CS ÚRS 2026
11	K	564861111	Podklad ze šěrťokdrť ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	71,000	229,32	31,67	18 530,29 02	CS ÚRS 2026
12	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	71,000	80,90	280,50	25 659,40 02	CS ÚRS 2026
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	71,000	402,20		28 556,20 2026 02	CS ÚRS 2026
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	254,61	107,57	9 054,50 02	CS ÚRS 2026
15	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	25,000	204,90		5 122,50 2026 02	CS ÚRS 2026
16	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	187,80	118,10	4 894,37 02	CS ÚRS 2026
17	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	16,000	164,70		2 635,20 2026 02	CS ÚRS 2026
18	K	specifikace	Odstranění asfaltového krytu tů. 100 včetně naložení	m2	60,000		270,00	16 200,00 02	CS ÚRS 2026
19	K	specifikace	Řezání asfaltového krytu	m	34,000		130,00	4 420,00 02	CS ÚRS 2026
20	K	specifikace	Odvoz vybouraného asfaltu do 50 km	t	14,400		600,00	8 640,00 02	CS ÚRS 2026
21	K	specifikace	Skládkovné vybouraného asfaltu	t	14,400		1 000,00	14 400,00 02	CS ÚRS 2026
22	K	specifikace	Odtěžení zeminy tř. 3 včetně naložení	m3	30,000		400,00	12 000,00 02	CS ÚRS 2026

23	K	specifikace	Odvoz zeminy na skládku do 10 km	m3	30,000		250,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 02
24	K	specifikace	Skládkovné zeminy	m3	30,000		600,00	18 000,00	CS ÚRS 2026 02
25	K	specifikace	Cementová stmelená směs SC 10tl. 300mm včetně dodávky, rozproštění a hutnění	m3	18,000		3 200,00	57 600,00	CS ÚRS 2026 02
26	K	specifikace	Betonové lože pod žulovou dlažbu tl. 100 mm včetně dodávky a provedení	m3	6,000		3 300,00	19 800,00	CS ÚRS 2026 02
27	K	specifikace	Žulové kostky 150x170mm - dodávka	m2	60,000	1 500,00		90 000,00	CS ÚRS 2026 02
28	K	specifikace	Pokládka žulových kostek 150x170mm do betonového lože	m2	60,000		1 050,00	63 000,00	CS ÚRS 2026 02
29	K	specifikace	Zaliti/spárování žulové dlažby	m2	60,000		450,00	27 000,00	CS ÚRS 2026 02
30	K	specifikace	Doasfaltování tl. 100 mm	m2	34,000		1 150,00	39 100,00	CS ÚRS 2026 02
31	K	specifikace	Přesuny hmot a materiálu na staveništi	kpl	1,000		15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 02
32	K	specifikace	Montáž vpusti chodníkové	ks	3,000		3 360,00	10 080,00	CS ÚRS 2026 02
33	K	specifikace	Uliční vpust' chodníková	ks	3,000	10 344,00		31 032,00	CS ÚRS 2026 02
34	K	specifikace	Kanalizační potrubí KG 160	m	20,000	471,00		9 420,00	CS ÚRS 2026 02
35	K	specifikace	Výkop šachet tř. 3 - vpusti - ruční	m3	0,675		3 050,00	2 058,75	CS ÚRS 2026 02
36	K	specifikace	Výkop rýh tř. 3 - dešť. Kanalizace	m3	1,600		2 530,00	4 048,00	CS ÚRS 2026 02

37	K	specifikace	Montáž obsypu potrubí pískem	m3	0,370	708,00	261,96 02	CS ÚRS 2026
38	K	specifikace	Přsek kopaný	m3	0,370	1 230,00	455,10 02	CS ÚRS 2026
39	K	specifikace	Osazování odvodňovacího žlabu	m	7,000	861,00	6 027,00 02	CS ÚRS 2026
58	K	specifikace	Odvodňovací žlab	m	7,000	3 850,00	26 950,00 02	CS ÚRS 2026